



R8WAY
MOPH

คะแนนการประเมินความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ 5 พฤษภาคม 2563

ความก้าวหน้าในการขึ้นระบบ ERP

จังหวัด	โรงพยาบาล	Procurement		Inventory	Accounting		Finance
		Data	ใช้งานแล้ว	ใช้งานแล้ว	นำเข้าข้อมูล	ใช้งานแล้ว	ใช้งานแล้ว
อุดรธานี	รพ. บ้านฝื่อ 11023	ยา/วัสดุ (มค 63)					
	รพ. กุดจับ 11013	ยา/วัสดุ (มค 63)					
	รพ. กุแก้ว 25058	เวช/วัสดุ	วัสดุ	วัสดุ			
สกลนคร	รพ. สว่างแดนดิน 11450	วัสดุ	วัสดุ	วัสดุ		พร้อมใช้งาน	
	รพ. อากาศอำนวย 11098	ยา/เวช/lab/ทันต/OR					
	รพ. สกลนคร 10710	เวช/วัสดุ/ครุภัณฑ์การแพทย์					
นครพนม	รพ. ธาตุพนม 11451	ยา/เวช/lab/ทันต	วัสดุ				
	รพ. ท่าอุเทน 11105	ยา/เวช (มค 63)					
บึงกาฬ	รพ. บึงกาฬ 11040						
	รพ. บุ่งคล้า 11050						
เลย	รพ. นาแห้ว 11033	ยา/วัสดุ	ยา/วัสดุ	วัสดุ		พร้อมใช้งาน	
	รพ. ภูหลวง 11038	วัสดุ (มค 63)					
หนองคาย	รพ. ศรีเชียงใหม่ 11044	ยา/วัสดุ (มค 63)					
	รพ. สังคม 11045	ยา/วัสดุ	ยา	ยา		พร้อมใช้งาน	
	รพ. โพนธิดาก 28778	ยา/ทันต	ทันต	ทันต			
หนองบัวลำภู	รพ. หนองบัวลำภู 10704	วัสดุ/lab/วัสดุ OR (มค 63)					

■ ดำเนินการแล้ว
 ■ อยู่ระหว่างดำเนินการ
 ■ พร้อมใช้งาน
 ■ ยังไม่ดำเนินการ

ลำดับ	จังหวัด	โรงพยาบาล	คะแนน
1	นครพนม	ธาตุพนม	3
2	นครพนม	ท่าอุเทน	3
		ค่าเฉลี่ย จ.นครพนม	3
3	บึงกาฬ	บึงกาฬ	5
4	บึงกาฬ	บุงคล้า	4
		ค่าเฉลี่ย จ.บึงกาฬ	4.5
5	เลย	นาแห้ว	3
6	เลย	ภูหลวง	1
		ค่าเฉลี่ย จ.เลย	2
7	สกลนคร	รพศ สกลนคร	4
8	สกลนคร	สว่างแดนดิน	4
9	สกลนคร	อากาศอำนวย	3
		ค่าเฉลี่ย จ.สกลนคร	3.67
10	หนองคาย	ศรีเชียงใหม่	3
11	หนองคาย	สังคม	4
12	หนองคาย	โพนธิดาก	3
		ค่าเฉลี่ย จ.หนองคาย	3.33
13	หนองบัวลำภู	รพท หนองบัวลำภู	3
14	อุดรธานี	กุดจับ	3
15	อุดรธานี	บ้านฝื่อ	3
16	อุดรธานี	กุแก้ว	3
		ค่าเฉลี่ย จ.อุดรธานี	3.00

K 1.2 บัญชี : ความก้าวหน้า Accounting on Cloud ณ 5 พฤษภาคม 2563

คะแนน	
1	ติดตั้งโปรแกรมของเขตครบทุก module แต่ยังไม่ได้ใช้งานจริง
2	ติดตั้งโปรแกรมของเขตครบทุก module และใช้งานไปบางส่วน
3	ใช้งานได้บางระบบ โดยต้องมี ACC ของเขต และ ระบบพัสดุของเขต โดยทำไม่ครบทุกการจัดซื้อ
4	ใช้งานได้บางระบบ โดยต้องมี ACC ของเขต และ ระบบพัสดุที่เชื่อมกับ ACC ทุกการจัดซื้อ
5	ใช้งานได้ครบทุกระบบ และใช้งานได้จริง



R8WAY
MOPH

ผลการดำเนินการในช่วง 7 เดือนที่ผ่านมา

จังหวัด	โรงพยาบาล	Procurement		Inventory	Accounting	Finance
		Data	ใช้งานแล้ว	ใช้งานแล้ว	ใช้งานแล้ว	ใช้งานแล้ว
อุดรธานี	รพ. บ้านผือ 11023	ยา/วัสดุ				
	รพ. กุดจับ 11013	ยา/วัสดุ				
สกลนคร	รพ. กู่แก้ว 25058	เวชย/วัสดุ	วัสดุ	วัสดุ		
	รพ. สว่างแดนดิน 11450	วัสดุ	วัสดุ	วัสดุ	พร้อมใช้งาน	
	รพ. อากาศอำนวย 11098	ยา/เวชย/lab/ทันต/OR				
นครพนม	รพ. สกลนคร 10710	เวชย/วัสดุ/ศรุภัณฑ์การแพทย์			พร้อมใช้งาน	
	รพ. ราชทูพนม 11451	ยา/เวชย/lab/ทันต	วัสดุ			
	รพ. ท่าอุเทน 11105	ยา/เวชย				
บึงกาฬ	รพ. บึงกาฬ 11040					
	รพ. บุ่งคล้า 11050					
เลย	รพ. นาแห้ว 11033	ยา/วัสดุ	ยา/วัสดุ	วัสดุ	พร้อมใช้งาน	
	รพ. ภูหลวง 11038	วัสดุ				
หนองคาย	รพ. ศรีเชียงใหม่ 11044	ยา/วัสดุ				
	รพ. ลังคม 11045	ยา/วัสดุ	ยา	ยา	พร้อมใช้งาน	
หนองบัวลำภู	รพ. โพนธิดาก 28778	ยา/ทันต	ทันต	ทันต		
	รพ. หนองบัวลำภู 10704	วัสดุ/lab/วัสดุ OR				

ความก้าวหน้าในการขึ้นระบบ R8-ERP



R8WAY
MOPH

สรุป การดำเนินการในช่วง 7 เดือนที่ผ่านมา

ทุก รพ. นำร่อง มีความมุ่งมั่นในการขึ้นระบบมาก

จากการประชุม Online โดย MS Teams ทำให้สามารถติดตามความก้าวหน้า พูดคุย
ปัญหาร่วมกันได้สะดวก โดยติดตามไป 2 ครั้ง ทุก 2 สัปดาห์ ครั้งละ 1-2 ชม
(ใช้เวลาน้อยกว่าการเดินทาง)

รพ. โพนนาแก้วขอเข้าร่วม ใช้โปรแกรม (plan ให้ รพ. สกลนคร กับ รพร. สว่างแดนดิน
เป็น รพ. พี่เลี้ยง)



R8WAY
MOPH

สรุป การดำเนินการในช่วง 7 เดือนที่ผ่านมา (ต่อ)

แบ่ง รพ. ออกเป็น 4 กลุ่ม ตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน

การจัดกลุ่ม	รพ. นำร่อง	รพ. ในจังหวัดบึงกาฬ
1. พร้อมขึ้นระบบเต็มรูปแบบ	บึงกาฬ บุ่งคล้า สกลนคร สว่างแดนดิน สังคม นาแห้ว	บึงกาฬ บุ่งคล้า
2. อยู่ในระหว่างฝึกใช้งาน เตรียมพร้อมใช้งานจริง	กุดจับ กู่แก้ว อากาศอำนวย ชาติพนม ศรีเชียงใหม่ โพธิ์ตาก	เซกา โซ่พิสัย บึงโขงหลง ปากคาด
3. กำลังฝึกใช้งาน	บ้านผือ ท่าอุเทน หนองบัวลำภู	พรเจริญ ศรีวิไล
4. ติดปัญหา บุคลากร ลาออก	ภูหลวง	



R8WAY
MOPH

แผนการดำเนินงาน เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2563

กลุ่มที่ 1

- ใช้งานเต็มรูปแบบ ในต้นเดือนมิถุนายน 2563

กลุ่มที่ 2

- ใช้งานเต็มรูปแบบ ในปลายเดือนมิถุนายน 2563

กลุ่มที่ 3

- ใช้งานเต็มรูปแบบ ในปลายเดือนกรกฎาคม 2563

กลุ่มที่ 4

- หาก รพ. พีเลี่ยม (รพ. นาแห้ว) ไปช่วย รพ.ภูหลวง