

สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘  
เลขรับ 1963  
วันที่ ๑๘ พ.ค. ๒๕๖๖  
เวลา ๐๘.๑๑



ห้องผู้ตรวจราชการ เขต  
เลขรับ 790  
วันที่รับ ๒ พ.ค. ๒๕๖๖  
วันที่ออก 14.20

กองตรวจราชการ  
เลขรับ 265  
วันที่ ๑ พ.ค. ๒๕๖๖  
เวลา 15:38

ที่ นพ ๐๐๓๓.๒๐๑.๓/๓๕๖๕

โรงพยาบาลนครพนม

ถนนอภิบาลบัญชา นพ. ๔๘๐๐๐

๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเหลือจ่าย ๒๕๖๖ เพื่อจ่ายค่าก่อสร้างอาคารรักษาโรคระดับสูง-ศูนย์หัวใจ-ศูนย์มะเร็ง-ผ่าตัดและวินิจฉัยโรค เป็นอาคาร คสล.๑๑ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๓,๑๗๓ ตารางเมตร โรงพยาบาลนครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ๑ หลัง งบที่ ๒๓ (งบสุดท้าย)

เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๘

อ้างถึง หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒๐๗.๐๓/๖๕๕๙

ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ นพ ๕๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๑ ถึงฉบับที่ ๖ จำนวน ๑ ชุด
๒. แบบขอรับการสนับสนุนงบประมาณเหลือจ่าย ๒๕๖๖ จำนวน ๑ แผ่น
๓. ตารางข้อมูลทางการเงินโรงพยาบาลนครพนม จำนวน ๑ แผ่น
๔. ใบส่งมอบงานและตรวจรับงวดที่ ๑-๒๓ จำนวน ๑ ชุด
๕. ใบแจ้งหนี้ จำนวน ๑ ชุด
๖. บันทึกข้อความ ที่ นพ. ๐๐๓๓.๒๐๑.๓/๓๕๖๕ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดนครพนม ได้รับอนุมัติสั่งจ้างการก่อสร้างอาคารรักษาโรคระดับสูง-ศูนย์หัวใจ-ศูนย์มะเร็ง-ผ่าตัดและวินิจฉัยโรค เป็นอาคาร คสล. ๑๑ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๓,๑๗๓ ตารางเมตร โรงพยาบาลนครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ๑ หลัง กับห้างหุ้นส่วนจำกัด สกลนครไทยอีสาน ตามสัญญาจ้าง เลขที่ นพ ๕๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑, บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาจ้าง ฉบับที่ ๑ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒, บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาจ้าง ฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒, บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาจ้าง ฉบับที่ ๓ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓, บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาจ้าง ฉบับที่ ๔ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓, บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาจ้าง ฉบับที่ ๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และ บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาจ้าง ฉบับที่ ๖ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ ในวงเงิน ๓๗๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านบาทถ้วน) สัญญาจ้างสิ้นสุด วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ ระยะเวลาก่อสร้าง ๑,๒๑๕ วัน ทั้งหมดมี ๒๓ งวดงาน และผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานพร้อมเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๒ งวด นั้น

บัดนี้ผู้รับจ้าง...

