


รายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบลงทุน ปี 2562

1 ครุภัณฑ์ งบรายจ่ายประจำปี (พรบ.)

1. ลงนามสัญญาครบทุกจังหวัด ✓
2. ภาพรวมเขต
เบิกจ่าย 67,078,258 บาท ร้อยละ 40.26



2 สิ่งก่อสร้าง งบรายจ่ายประจำปี (พรบ.)

ปีเดียว

ยังไม่ลงนามสัญญา 1 รายการ จังหวัดอุดรธานี

ผูกพัน

ยังไม่ลงนามสัญญา 3 รายการ
จังหวัดสกลนคร, หนองคาย, เลย


รายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2562

3

ครุภัณฑ์ งบประมาณบูรณาการ

1. จังหวัดเลข ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง 13 รายการ
2. ภาพรวมเขต
เบิกจ่าย 15,498,220 บาท ร้อยละ 33.21

ร้อยละเบิกจ่ายครุภัณฑ์ (บูรณาการ)



จังหวัดเลข : ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง

: เครื่องตรวจจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

สิ่งที่ได้ดำเนินการแล้ว

1. ดำเนินการ E-Bidding แล้ว 2 ครั้ง
2. ดำเนินการคัดเลือกแล้ว 1 ครั้ง (ไม่ผ่าน)
3. ขณะนี้อยู่ระหว่างประกาศ E-bidding ครั้งที่ 3 ถ้ายังไม่มีผู้วิจารณ์จะทำการ ปลดล็อก วันที่ 14 พ.ค.62

แผนการดำเนินงาน

1. กำหนดยื่นเสนอราคา E-bidding วันที่ 10 มิ.ย.62 หากได้ผู้รับจ้าง คาดว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นภายใน 30 มิ.ย.62