

การติดตาม ความก้าวหน้าการดำเนินงาน
AI X-RAY จังหวัดอุดรธานี

หน่วยบริการที่ขอรับงบประมาณ จำนวน 7 แห่ง ได้แก่

1. รพ.อุดรธานี
2. รพ.กุมภวาปี
3. รพ.บ้านดุง
4. รพ.นาโยง
5. รพ.กุดจับ
6. รพ.หนองวัวซอ
7. รพ.นาโยง

ความก้าวหน้าในการดำเนินการติดตั้งโปรแกรม

1. รพ.อุดรธานี ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
2. รพ.กุมภวาปี ดำเนินการติดตั้ง เซิร์ฟเวอร์ เรียบร้อยแล้วรอดำเนินการติดตั้งโปรแกรม
3. รพ.รบ้านดุง รอดำเนินการติดตั้ง เซิร์ฟเวอร์
4. รพ.กุดจับ มีกำหนดดำเนินการติดตั้ง เซิร์ฟเวอร์ ในเดือน กันยายน 2564
5. รพ.หนองบัวซอ มีกำหนดดำเนินการติดตั้ง เซิร์ฟเวอร์ ในเดือน กันยายน 2564
6. รพ.ไชยวาน มีกำหนดดำเนินการติดตั้ง เซิร์ฟเวอร์ ในเดือน กันยายน 2564
7. รพ.นาโยง ติดปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง เซิร์ฟเวอร์ ชะลอการดำเนินการไว้ก่อน

ข้อเสนอแนะจังหวัดอุดรธานี

ขอสนับสนุนค่า **MAINTENANCE** สำหรับโรงพยาบาลขนาดเล็ก เนื่องจากในโรงพยาบาลขนาดเล็กในจังหวัดอุดรธานีหลายที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่จบด้านรังสีโดยตรงในการปฏิบัติงาน รวมถึงมีประโยชน์ในการใช้ในการคัดกรอง **TB**