



R8WAY
MOPH

ระเบียบวาระที่ 3.2 รายงานความก้าวหน้าการจัดทำ I Claim ของหน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 8

เสนอการประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ระดับเขต (5X5) เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566

นางรุ่งทิพย์ เอกพงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

ความก้าวหน้าในการจัดทำสัญญา I Claim ระยะที่ 2 (รพ. 55 แห่ง)

ที่	บริษัทประกันชีวิต	บริษัทส่ง รช.1,รช.2 ให้รพ.แล้ว	ได้รับเอกสารแล้ว		รอส่งให้ บ.ประกัน	ส่งให้ บ.ประกัน
			ได้รับทั้งหมด	เอกสารยังไม่แล้วเสร็จ		
1	AIA	55	55	7	0	48
2	พรุเด็นเชียล	55	55	12	0	43
3	FWD	55	55	8	0	47
4	ไทยประกันชีวิต	55	55	9	0	46
5	เมืองไทยประกันชีวิต	55	55	9	0	46
6	กรุงเทพประกันชีวิต	55	55	10	0	45
7	โตเกียวมารีน	55	55	9	0	46
8	ไทยสมุทรประกันชีวิต	55	55	18	0	37
รวมทั้งสิ้น		440	440	82	0	358
คิดเป็นร้อยละ			100.00	18.64	-	81.36

หลังจาก รพ.ส่งสัญญา รช.2 ให้ บริษัทประกันแล้ว
บริษัท I Net จะประสาน รพ.เพื่อดำเนินการ
เชื่อมต่อระบบในการดำเนินการเบิกจ่าย I Claim



ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน



Mapping SIMB → เชื่อมต่อระบบ → ทดสอบ UAT → เชื่อมต่อสำเร็จ → รวบรวมข้อมูล → เสร็จสิ้น



ขั้นตอน	จำนวนโรงพยาบาล
1. รอคู้สัญญา	7
2. รอรพ.ส่ง SIMB	1
3. กำลังเชื่อมต่อ	12
4. ทดสอบ UAT	16
5. เชื่อมระบบสำเร็จ	29
6. เคลมจริง	13
รวมเขต 8	78



ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน | Claim ของหน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 8 ณ 16 พ.ค.2566

ลำดับ	โรงพยาบาล	HIS/Version	จำนวนเตียง	ประเภท	จังหวัด	รายละเอียดสัญญา	สถานะการเชื่อมต่อ
1	โรงพยาบาลหนองคาย	HOSxPv3	350	โรงพยาบาลทั่วไป	หนองคาย	รช.เขต8 เฟส1	8. เคลมจริง
2	โรงพยาบาลสกลนคร	HMS	768	โรงพยาบาลศูนย์	สกลนคร	รช.เขต8 เฟส1	8. เคลมจริง
3	โรงพยาบาลนครพนม	HOSxPv3	345	โรงพยาบาลทั่วไป	นครพนม	รช.เขต8 เฟส1	8. เคลมจริง
4	โรงพยาบาลเลย	HOSxPv3	420	โรงพยาบาลทั่วไป	เลย	รช.เขต8 เฟส1	8. เคลมจริง
5	โรงพยาบาลวานรนิวาส	HOSxPv3	249	โรงพยาบาลทั่วไป	สกลนคร	รช.เขต8 เฟส1	8. เคลมจริง
6	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน	HOSxPv3	320	โรงพยาบาลทั่วไป	สกลนคร	รช.เขต8 เฟส1	8. เคลมจริง
7	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ	HOSxPv4	200	โรงพยาบาลทั่วไป	หนองคาย	รช.เขต8 เฟส1	8. เคลมจริง
8	โรงพยาบาลหนองบัวลำภู	HOSxPv3	354	โรงพยาบาลทั่วไป	หนองบัวลำภู	รช.เขต8 เฟส1	8. เคลมจริง
9	โรงพยาบาลบึงกาฬ	HOSxPv3	200	โรงพยาบาลทั่วไป	บึงกาฬ	รช.เขต8 เฟส1	8. เคลมจริง
10	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม	HOSxPv3	120	โรงพยาบาลชุมชน	นครพนม	รช.เขต8 เฟส1	8. เคลมจริง
11	โรงพยาบาลภูเรือ	HOSxPv3	30	โรงพยาบาลชุมชน	เลย	รช.เขต8 เฟส2	8. เคลมจริง
12	โรงพยาบาลปากชม	HOSxPv3	30	โรงพยาบาลชุมชน	เลย	รช.เขต8 เฟส2	8. เคลมจริง
13	โรงพยาบาลพังโคน	HOSxPv3	120	โรงพยาบาลชุมชน	สกลนคร	รช.เขต8 เฟส1	8. เคลมจริง

- ☐ เพื่อทราบความก้าวหน้าในการดำเนินงาน I Claim
- ☐ มอบ สำนักงานเขตฯ , สสจ. กำกับ ติดตาม การจัดทำคู่สัญญาให้แล้วเสร็จ
การเชื่อมต่อระบบ และการเคลม