

DESIGN and CONSTRUCTION DIVISION



กองแบบแผน

กองแบบแปลน

แนวทางการสนับสนุนแบบแปลน BOQ
และขั้นตอนการดำเนินงานของกองแบบแผน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข



โครงสร้างผู้บริหาร

DESIGN and CONSTRUCTION DIVISION

กองแบบแผน



นายพงศ์พันธุ์ จิวสุวรรณ
ผู้อำนวยการกองแบบแผน



นายสรพงษ์ ทัพภวัณ
รองผู้อำนวยการกองแบบแผน

พื้นที่รับผิดชอบ

เขตสุขภาพที่ 11, 12



นายปฎิภาณ อินทรทอง
รองผู้อำนวยการกองแบบแผน

พื้นที่รับผิดชอบ

เขตสุขภาพที่ 13 กรุงเทพฯ/ปริมณฑล



นายสมศักดิ์ วัชรนวลศรี
รองผู้อำนวยการกองแบบแผน

พื้นที่รับผิดชอบ

เขตสุขภาพที่ 1, 2



นายอับดุลกอเดส อมริก
รองผู้อำนวยการกองแบบแผน

พื้นที่รับผิดชอบ

เขตสุขภาพที่ 4, 5, 6



นายกฤษณ์ อยู่คง
รองผู้อำนวยการกองแบบแผน

พื้นที่รับผิดชอบ

เขตสุขภาพที่ 7, 8, 10



นางสาวประภัสสร จิรากรณ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองแบบแผน

รับผิดชอบ

โครงการในพระราชดำริ

สถานงานก่อสร้างสถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2566 ประจำเดือนธันวาคม

เขตสุขภาพ	สถานะงานก่อสร้างที่อยู่ระหว่างดำเนินการ										จำนวนงานที่แล้วเสร็จ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท
	ปกติ		ล่าช้า		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		รวมงานก่อสร้าง				
	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท			
เขต 1	7	1,062.74	0	-	2	132.91	2	94.54	11	1,290.19	-	11	1,290.19
เขต 2	7	497.58	0	-	3	799.97	0	-	10	1,297.55	แล้วเสร็จ 1 งาน มูลค่า 135.70 ล้านบาท	11	1,433.25
เขต 3	7	483.74	1	67.15	2	248	4	134.06	14	932.45		14	932.45
เขต 4	17	1,445.49	13	2,157.53	3	397.31	0	-	33	4,000.33	แล้วเสร็จ 5 งาน มูลค่า 21.46 ล้านบาท	38	4,021.79
เขต 5	5	607.58	4	573.96	1	297.90	2	41.02	12	1,520.46	-	12	1,567.93
เขต 6	10	564.69	5	1,232.56	0	-	5	632.04	20	2,429.29	แล้วเสร็จ 1 งาน มูลค่า7.7 ล้านบาท	21	2,436.99
เขต 7	3	868.89	3	75.11	2	103.83	2	166.74	10	1,214.57	แล้วเสร็จ 1 งาน มูลค่า 8.44 ล้านบาท	11	1,223.01
เขต 8	5	344.42	0	-	5	1,127.67	0	-	10	1,472.09	แล้วเสร็จ 1 งาน มูลค่า 40.50 ล้านบาท	11	1,512.59
เขต 9	13	1,965.56	5	952.29	0	-	0	-	18	2,917.85		18	2,917.85
เขต 10	2	398.88	3	173.79	0	-	2	67.06	7	639.73	-	7	639.73
เขต 11	8	1,304.46	2	217.20	1	250.30	1	63.77	12	1,835.73	แล้วเสร็จ 2 งาน มูลค่า 99.5 ล้านบาท	14	1,935.23
เขต 12	9	1,204.85	3	222.95	1	8.50	3	557.99	16	1,994.29	-	16	1,994.29
เขต 13	5	961.42	3	387.40	1	102.00	0	-	9	1,450.82	แล้วเสร็จ 3 งาน มูลค่า 61.36 ล้านบาท	12	1,512.18
รวม	98	11,710.30	42	6,059.94	21	3,467.89	21	1,757.22	182	22,995.35		196	23,417.48
ร้อยละ	53.85		23.08		11.54		11.54						



ข้อสรุป ดังนี้

1. ตามคำสั่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 2593/2566 มอบหมายให้กองแบบแผนรับผิดชอบดูแลราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑล ได้แก่ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และกฎหมายว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2. งบประมาณ งบลงทุน(รายการสิ่งก่อสร้าง) ขาขึ้น 68 และขาลง 67 รายการสิ่งก่อสร้าง งบลงทุนตรงตามเกณฑ์ Shopping list 820 รายการ และแบบไม่ตรงตามเกณฑ์ Shopping list จำนวน 238 รายการ รวมทั้งสิ้น 1,058 รายการ
3. การขอแบบแปลนและ BOQ ให้รพศ./รพท. และหน่วยบริการอื่นที่ของงบลงทุนประสานที่ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 – 12 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
4. มีการกระจายบุคลากรกองแบบแผนที่ทำรายการประกอบแบบไปประจำที่ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 – 12 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

.Thank you.

**DESIGN and
CONSTRUCTION
DIVISION**

กองแบบแผน

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

