



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กองบริหารการสาธารณสุข โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๑๗๓๕

ที่ สธ ๐๒๐๗.๐๓/ ๒๖๔๗๕

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง อนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กันไว้เบิกเหลือในปี

เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๘

กองตรวจราชการ
เลขที่รับ ๘๒๘๑
วันที่ ๑๕/๘/๖๘
เวลา ๑๖.๐๐ น.
ผู้ตรวจราชการ เขต.....
เลขที่รับ.....
วันที่.....

ด้วยจังหวัดสุรินทร์ได้ทำสัญญาจ้างกับบริษัท สุรินทร์กรุสมา จำกัด เพื่อทำการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยหนัก และผู้ป่วยใน ๓๐๐ เตียง อาคาร คสล. สูง ๘ ชั้น พร้อมอาคารห้องเครื่องสูง ๑ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ๑๓,๐๘๗ ตารางเมตร โรงพยาบาลสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ๑ หลัง วงเงิน ๓๒๕,๖๙๔,๖๐๐ บาท (สามร้อยยี่สิบห้าล้านบาทหกแสนเก้าหมื่นสี่พันหกกร้อยบาทถ้วน) ผูกพันงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ - พ.ศ. ๒๕๖๙ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งงบประมาณ วงเงิน ๑๕,๔๔๕,๐๐๐ บาท (สิบห้าล้านบาทสี่แสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งงบประมาณ วงเงิน ๕๒,๒๙๙,๐๐๐ บาท (ห้าสิบล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ตั้งงบประมาณ วงเงิน ๙๐,๔๐๙,๙๐๐ บาท (เก้าสิบล้านสี่แสนเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) และผูกพันงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๙ วงเงิน ๑๖๗,๕๔๐,๗๐๐ บาท (หนึ่งร้อยหกสิบล้านเจ็ดพันห้าแสนสี่หมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๔๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และสัญญาฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ ซึ่งโรงพยาบาลสุรินทร์ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในงวดที่ ๑ ถึงงวดที่ ๓ ให้แก่ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในงวดที่ ๔ ถึงงวดที่ ๑๓ แล้ว และได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในงวดที่ ๑๔ ถึงงวดที่ ๑๙ แล้ว จากทั้งหมด ๒๘ งวดงาน เป็นจำนวน ๑๕๘,๑๕๓,๘๙๒.๗๕ บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านแปดพันหนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันแปดร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดพันห้าร้อยบาทเจ็ดสิบบาทเจ็ดสตางค์) โรงพยาบาลสุรินทร์ ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จากรายการที่ดำเนินการก่อสร้าง ล่าช้า รายการอาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล.๗ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ๒๓,๓๖๕ ตารางเมตร โรงพยาบาลบึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ๑ หลัง ต่อสำนักงานงบประมาณ และสำนักงานงบประมาณอนุมัติให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขโอนเงินจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๕๕,๙๗๘,๓๘๑.๘๐ บาท (ห้าสิบล้านเก้าแสนเจ็ดพันแปดพันสามร้อยแปดสิบบาทแปดสิบบาทเจ็ดสตางค์) เพื่อเบิกจ่ายให้กับผู้รับจ้างในงวดที่ ๒๐ ถึงงวดที่ ๒๓ (ส่วนที่ค้างจ่าย) ปัจจุบันผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ ๒๔ และ ๒๕ แล้ว และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้มีมติ เป็นเอกฉันท์รับงานงวดที่ ๒๔ และ ๒๕ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๘ โดยโรงพยาบาลสุรินทร์มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กันไว้เบิกเหลือในปี จากรายการก่อสร้างที่เบิกจ่ายล่าช้า เพื่อโอนเปลี่ยนแปลงให้กับรายการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยใน ๓๐๐ เตียง อาคาร คสล. สูง ๘ ชั้น พร้อมอาคารห้องเครื่องสูง ๑ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ๑๓,๐๘๗ ตารางเมตร โรงพยาบาลสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ๑ หลัง เพื่อเบิกจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง ในงวดที่ ๒๔ และ ๒๕ (ส่วนที่ค้างจ่าย) จำนวน ๒ งวด รวมเป็นเงิน ๓๔,๙๖๑,๘๕๗.๔๐ บาท (สามสิบล้านเก้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทสี่สิบบาทเจ็ดสตางค์) รายละเอียดตามหนังสือจังหวัดสุรินทร์ ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๐๓๓.๑/๑๐๒๔๕ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๘

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอเรียนข้อมูลดังนี้

๑. สำนักงานงบประมาณพิจารณาแล้ว อนุมัติให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขโอนเงินจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กันไว้เบิกเหลือในปี จากรายการก่อสร้าง ๒ รายการ ดังนี้

๑.๑. รายการอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ๑๔ ชั้น เป็นอาคาร คสล. ๑๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ ๑๕,๙๑๒ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ๑ หลัง จำนวน ๒๔,๙๖๑,๘๕๗.๔๐ บาท (ยี่สิบสี่ล้านเก้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทสี่สิบสตางค์)

๑.๒. รายการอาคารผู้ป่วยนอก ๕ ชั้น เป็นอาคาร คสล. ๕ ชั้นพื้นที่ใช้สอยประมาณ ๙,๓๙๖ ตารางเมตร โรงพยาบาลหนองหาน ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ๑ หลัง จำนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน)

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๔,๙๖๑,๘๕๗.๔๐ บาท (สามสิบสี่ล้านเก้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทสี่สิบสตางค์)

๒. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสุขอนามัยเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กันไว้เบิกเหลือปี ที่ได้รับการอนุมัติจากสำนักงบประมาณ จากรายการก่อสร้าง ๒ รายการ ดังนี้

๒.๑. รายการอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ๑๔ ชั้น เป็นอาคาร คสล. ๑๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ ๑๕,๙๑๒ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ๑ หลัง จำนวน ๒๔,๙๖๑,๘๕๗.๔๐ บาท (ยี่สิบสี่ล้านเก้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทสี่สิบสตางค์)

๒.๒. รายการอาคารผู้ป่วยนอก ๕ ชั้น เป็นอาคาร คสล. ๕ ชั้นพื้นที่ใช้สอยประมาณ ๙,๓๙๖ ตารางเมตร โรงพยาบาลหนองหาน ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ๑ หลัง จำนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน)

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๔,๙๖๑,๘๕๗.๔๐ บาท (สามสิบสี่ล้านเก้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทสี่สิบสตางค์) และเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ประกาศใช้บังคับแล้ว สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะดำเนินการโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายการก่อสร้างผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยใน ๓๐๐ เตียง อาคาร คสล. สูง ๘ ชั้น พร้อมอาคารห้องเครื่องสูง ๑ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ๑๓,๐๘๗ ตารางเมตร โรงพยาบาลสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ๑ หลัง คืนให้กับรายการก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ๑๔ ชั้น เป็นอาคาร คสล. ๑๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๕,๙๑๒ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ๑ หลัง และรายการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ๕ ชั้น เป็นอาคาร คสล. ๕ ชั้นพื้นที่ใช้สอยประมาณ ๙,๓๙๖ ตารางเมตร โรงพยาบาลหนองหาน ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ๑ หลัง ต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มีหนังสือแจ้งจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดอุดรธานี เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องไปในคราวเดียวกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นายมนต์เฑียร คณาสวัสดิ์)
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เลขาธิการ

☒ นายแพทย์สุวิทย์ เติงสุภาพที่ ๔
☒ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๔
☐ ผู้บังคับกองพันการแพทย์ เขตสุขภาพที่ ๔
☐ หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ ๔
☒ เป็น ๑. นส.อนก



(นายณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์)
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
๒ ๐ ส.ค. ๒๕๖๘