

แนวทาง

การบริหารจัดการงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569



นพ.พงษ์ศักดิ์ นิตการุญ
ผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข

19 กันยายน 2568

กรอบการนำเสนอ



- ภาพรวม ร่าง พรบ.งบประมาณ พ.ศ. 2569
- ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนปีงบประมาณ 2568
- เตรียมการบริหารงบลงทุน ปีงบประมาณ 2569
- Timeline การบริหารงบลงทุน ปีงบประมาณ 2569

ภาพรวม ร่าง พรบ.งบประมาณ พ.ศ. 2569

ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น **3,371** หน่วย

วงเงิน **12,689** ล้านบาท

รายการใหม่


47 %

วงเงิน 5,949.85 ลบ.

รายการเดิม

53 %

วงเงิน 6,739.89 ลบ.



ผลการจัดสรรงบประมาณย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569)



หมวดงบประมาณ	ปีงบ 2565 วงเงิน (บาท)	ร้อยละ	ปีงบ 2566 วงเงิน (บาท)	ร้อยละ	ปีงบ 2567 วงเงิน (บาท)	ร้อยละ	ปีงบ 2568 วงเงิน (บาท)	ร้อยละ	ร่าง พรบ.ปีงบ 2569 วงเงิน (บาท)	ร้อยละ
ภาพรวม	12,227,350,200	100	11,505,557,500	100	9,052,164,200	100	11,880,354,800	100	12,689,740,600	100
รายการใหม่	3,945,362,400	32	6,877,439,400	60	6,982,573,800	77	6,491,061,200	55	5,949,846,200	47
ครุภัณฑ์	2,253,039,600	18	3,678,949,300	32	4,620,464,000	51	4,076,973,300	34	3,684,157,400	29
- ปีเดียว	2,253,039,600	18	3,678,949,300	32	4,620,464,000	51	3,962,973,300	33	3,594,157,400	28
- ผูกพันใหม่	-	-	-	-	-	-	114,000,000	1	90,000,000	1
สิ่งก่อสร้าง	1,692,322,800	27	3,198,490,100	30	2,362,109,800	22	2,414,087,900	24	2,265,688,800	18
- ปีเดียว	922,569,200	15	1,538,326,400	14	1,124,534,200	10	870,203,600	9	449,557,000	4
- ผูกพันใหม่	769,753,600	12	1,660,163,700	15	1,237,575,600	11	1,543,884,300	15	1,816,131,800	14
รายการผูกพันเดิม	8,281,987,800	68	4,628,118,100	40	2,069,590,400	23	5,389,293,600	45	6,739,894,400	53
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	444,081,900	3
ก่อสร้างผูกพัน	8,281,987,800	68	4,628,118,100	40	2,069,590,400	23	5,389,293,600	45	6,295,812,500	50

ปี 69 เพิ่มขึ้นจาก ปี 68

เพิ่ม 809,385,800 บาท

7%



ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนปีงบประมาณ 2568



ข้อมูล GFMS ณ 9 กันยายน 2568

มาตรการเร่งรัด ปี 2568

	การเบิกจ่าย งบลงทุน	การใช้จ่าย งบลงทุน
ไตรมาสที่ 1	17	39
ไตรมาสที่ 2	35	66
ไตรมาสที่ 3	54	77
ไตรมาสที่ 4	80	100

	ผลการใช้จ่ายงบลงทุน
งบลงทุนสุทธิ	12,054.37 ลบ.
การใช้จ่ายงบลงทุน (สำรองจ่าย+เบิกจ่าย+PO)	11,046.32 ลบ. (91.64 %)
เบิกจ่ายสะสม	488.42 ลบ. (4.05 %)
ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)	7,287.88 ลบ. (60.46 %)
สำรองเงิน	3,270.01 ลบ. (27.13 %)
คงเหลือ	1,008.05 ลบ. (8.36 %)

เตรียมการบริหารการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

1 เตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง

เตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการ
ตามระเบียบฯ มาตรการ
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณฯ

2 จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง

จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
และรายงานผ่าน
“โปรแกรมบริหารงบประมาณ”

3 รายงานผล ต่อเนื่อง

รายงานผลการดำเนินงานผ่าน
“โปรแกรมบริหารงบประมาณ” **ทันที**
หลังจากเสร็จสิ้นแต่ละขั้นตอนฯ

4 แบบรูปรายการ ตามที่อนุมัติ

ให้ใช้แบบรูปรายการสิ่งก่อสร้าง และสถานที่
ก่อสร้าง ตามที่ได้รับอนุมัติ

5 มาตรการ

- รายการปีเดียว ลงนามสัญญาภายใน ร.ค. 68
- รายการผูกพัน ลงนามสัญญาภายใน ปี.ค. 69

Timeline การบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ 2569



กบส.


- 22-23 ก.ค. ชี้แจงโปรแกรมบริหารงบประมาณ
- 7 ก.ค. แจ้งชักชวนความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้าง
- 31 ก.ค. แจ้งรายการร่าง พรบ. 69 เพื่อเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง

- ติดตามการลงนามสัญญารายการปีเดียว
- ติดตามการประกาศ รายการผูกพัน

19 ก.ย. ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดซื้อจัดจ้าง
เริ่มติดตามการส่งแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แจ้งจัดสรรรายการงบลงทุน

- ติดตามการลงนามสัญญารายการผูกพัน
- ประชุมติดตามงบลงทุน IV ต 1-12
- ลงพื้นที่ติดตามงบลงทุน



เริ่มรายงานแผน/ผล ในโปรแกรมบริหารงบประมาณ

- ลงนามสัญญารายการปีเดียวแล้วเสร็จ
- ประกาศ รายการผูกพันแล้วเสร็จ

ลงนามสัญญารายการผูกพันแล้วเสร็จ

เตรียมความพร้อมการจัดซื้อจัดจ้างจะดำเนินการได้ต่อเมื่อร่าง พรบ. ผ่านอนุกรรมการฯ และมีหนังสือแจ้งเวียนจากกรมบัญชีกลาง

- สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นตอนได้ผู้รับจ้างไว้ก่อนได้ เว้นแต่ขั้นตอนลงนามสัญญา

หน่วยรับ งบประมาณ





Health Administration Division

กองบริหารการสาธารณสุข

ท้อนรับคุณครับ