

นโยบายบริหารงบประมาณปี 2569

และเตรียมความพร้อม

จัดทำคำของบลงทุน 2570

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



กองบริหารการสาธารณสุข

19 กันยายน 2568



# ขับเคลื่อนนโยบายข้อ 7 บริหารจัดการทรัพยากรสาธารณสุข



การบริหารจัดการงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ



สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการลงทุนเพื่อพัฒนาการสาธารณสุข

เป้าหมาย

ประชาชน  
เข้าถึงบริการ

บริหารงบประมาณ  
มีประสิทธิภาพ

เข้าถึงแหล่งงบประมาณเหมาะสม  
สนับสนุนการร่วมลงทุน



ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน  
เข้าถึงบริการได้ทั่วถึง

➤ กลไกการกำกับติดตามที่เป็นรูปธรรม      ➤ เริ่มเร็ว และทำถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ

➤ เร่งรัดดำเนินการและเบิกจ่ายงบ ตามแผนงาน/แผนเงิน สอดคล้องมาตรฐานการภาครัฐ

➤ บริหารงบตามระดับความเสี่ยงอย่างคุ้มค่า ป้องกันงบบิ้น

➤ แนวทางคำขอแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตรงความต้องการ

➤ สรรหาแหล่งงบใหม่ สนับสนุนการร่วมทุน

✓ งบประมาณประจำปี

✓ งบสลากการกุศล

✓ PPP

✓ สวัสดิการเชิงธุรกิจ

✓ งบเงินกู้ต่างประเทศ

✓ งบเงินบำรุง

✓ ธพส.

✓ เข้าบริการ






# เตรียมความพร้อมการบริหารงบประมาณ ปี 2569

ภาพรวมงบประมาณ ร่างพรบ. งบประมาณ 2569 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น จำนวน 3,371 หน่วย วงเงิน 12,689 ล้านบาท



รายการใหม่  
5,949.85 ล้านบาท **47%**

รายการผูกพันเดิม  
6,739.89 ล้านบาท **53%**



# แนวทางการบริหารการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

1

เตรียมการ  
จัดซื้อจัดจ้าง

เตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการ  
ตามระเบียบฯ มาตรการ  
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณฯ

2

แผนจัดซื้อฯ  
สอดคล้องมาตรการ

จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  
และรายงานผ่าน  
“โปรแกรมบริหารงบประมาณ”

3

รายงานผล  
ต่อเนือง

รายงานผลการดำเนินงานผ่าน  
“โปรแกรมบริหารงบประมาณ” **ทันที**  
หลังจากเสร็จสิ้นแต่ละขั้นตอนฯ

4

แบบรูปรายการ  
ตามที่อนุมัติ

ให้ใช้แบบรูปรายการสิ่งก่อสร้าง  
และสถานที่ก่อสร้าง  
ตามที่ได้รับอนุมัติ

5

มาตรการ  
จัดซื้อจัดจ้าง

- รายการปีเดียว ลงนามสัญญาภายใน ธ.ค. 68
- รายการผูกพัน ลงนามสัญญาภายใน มี.ค. 69




# Timeline การบริหารงบประมาณ ปี 2569

## กบรส.

- 22-23 ก.ค. ชี้แจงโปรแกรมบริหารงบประมาณ
- 7 ก.ค. แจ้งซักซ้อมความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้าง
- 31 ก.ค. แจ้งรายการร่าง พรบ. 69 เพื่อเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง

- 19 ก.ย. 68 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดซื้อจัดจ้าง
- เริ่มติดตามการส่งแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

- แจ้งจัดสรรรายการงบประมาณ
- เริ่มติดตามผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายการครุภัณฑ์/ก่อสร้างปีเดียว/ก่อสร้างผูกพัน



เตรียมความพร้อมการจัดซื้อจัดจ้างจะดำเนินการได้ต่อเมื่อร่าง พรบ.ผ่านอนุกรรมการฯ และมีหนังสือแจ้งเวียนจาก กรมบัญชีกลาง สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนถึง ขั้นตอนได้ผู้รับจ้างไว้ก่อนได้ เว้นแต่ขั้นตอนลงนามสัญญา

เริ่มรายงานแผน/ผล การจัดซื้อจัดจ้าง ในโปรแกรมบริหารงบประมาณ

รายงานผลการดำเนินงานผ่าน “โปรแกรมบริหาร งบประมาณ” ทันที หลังจากเสร็จสิ้นแต่ละขั้นตอนฯ

## หน่วยรับ งบประมาณ.



### มาตรการจัดซื้อจัดจ้าง

- รายการปีเดียว ลงนามสัญญาภายใน ธ.ค. 68
- รายการผูกพัน ลงนามสัญญาภายใน มี.ค. 69



# เตรียมความพร้อมจัดทำคำของบลงทุน 2570

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข





# การยกระดับระบบบริการสาธารณสุขไทย(SAP)

Level		Service	Academic	Research
<b>P</b> Premium	<b>P<sup>+</sup></b>	P เพิ่ม innovative advance complex Rx	Sub-board training, Specialist nurse training	International
	<b>P</b>	A <sup>+</sup> เพิ่ม Advanced complex Rx	Board training, Common specialist nurse training	National
<b>A</b> Academy	<b>A<sup>+</sup></b>	A เพิ่ม Complex Rx, Special ICU	Major board training	Region + National
	<b>A</b>	S <sup>+</sup> เพิ่ม Minor board, full scaled surgery, ICU	Undergraduate training	Region
<b>S</b> Standard	<b>S<sup>+</sup></b>	S เพิ่ม Surg, Ped, Ob-gyn, Semi-ICU	Internship	Province + Region
	<b>S</b>	Med, Fam med, EP, Psychiatric, IMC	Primary care training	Province

Strong and Seamless Referral System

## Service Delivery Blueprint

“ เพิ่มการถึงบริการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน เพิ่มศักยภาพการบริการตามความต้องการของประชาชน บริบท ศักยภาพ และความพร้อมของพื้นที่ ”



# คาดการณ์กรอบวงเงินเสนอคำขอ 2570

ภาพรวมกรอบวงเงินคำขอ ประมาณ 27,982 ลบ.

ผูกพันเดิม  
14,482 ลบ. \*

รายการใหม่  
เขตสุขภาพที่ 1-12  
12,000 ลบ.

พัฒนาศักยภาพ  
Service Plan  
1,000 ลบ.

พัฒนาหน่วยบริหาร  
ส่วนกลาง สป.สร.  
500 ลบ.

กบรส. ยืนยันข้อมูลร่วมกับพื้นที่

เขตสุขภาพที่ 1-12 นำส่งข้อมูลคำขอ

คกก. SP นำส่งข้อมูลคำขอ

ส่วนกลาง นำส่งข้อมูลคำขอ

(\* เป็นวงเงินผูกพัน ปี 70 ตามที่ระบุใน พรบ. 69  
ต้องการปรับเกลี่ยวงเงินตามความสามารถใช้จ่ายจริง  
ก่อนการเสนอคำขอ 70 ต่อไป)

ตรวจสอบความซ้ำซ้อน อีกครั้ง  
โดยเขตสุขภาพ

กรณี คอมพิวเตอร์ และ CCTV  
นำส่งผ่านศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สป.

เสนอคณะกรรมการ  
พิจารณา

คกก.พิจารณาคำขอ ครุภัณฑ์ฯ

คกก.พิจารณาคำขอ ก่อสร้างฯ


คกก.พิจารณาคำขอ  
Service Plan

คกก.พิจารณาคำขอ  
ส่วนกลางฯ

คกก.พิจารณาภาพรวมคำขอของงบประมาณ ปีงบประมาณ 2570



# Timeline การจัดทำคำขอของบลงทุนปี 2570





# Health Administration Division

องค์กรนวัตกรรมสมรรถนะสูง เพื่อระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ทันสมัย และเป็นสากล

